

FILOVIA VERONA  
CANTIERIZZAZIONE MAPPALE 210 - (STADIO - P.LE XXV APRILE)  
FASE 2 - FORMAZIONE CAVIDOTTO LATO EST DA VIA ALBERE A VIA FRA GIOCONDO  
DAL 27/02/2017 AL 24/03/2017 (GIORNI 20)  
OCCUPAZIONE CORSIE CANALE STRADALE. UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA

- 
- CANTIERIZZAZIONE PER FORMAZIONE PLINTI
  - CANTIERIZZAZIONE PER FORMAZIONE CANALE STRADALE
  - CANTIERIZZAZIONE PER RIFACIMENTO TAPPETO BITUMINOSO
  - CANTIERIZZAZIONE PER LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE O PARTICOLARI
  - CANTIERIZZAZIONE PER FORMAZIONE CAVIDOTTO